

Szerződés típusa	Szerződés tárgya	Megrendelő	Megbízott	Szerződés értéke (nettó)	Időtartama	Módosítás
építési beruházás	Mezőkeresztes Tájház felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	CEVEX Építőmérnöki Kft	6 150 000 Ft	2012. szeptember 03.- 2012. november 30.	1. sz. szerződés módosítás: teljesítési határidő: 2013. május 31. 2. sz. szerződés módosítás: vállalkozói díj: 7 921 984 Ft
építési beruházás	Mezőkeresztes Sporttöltőző korszerűsítési és magas tető építési munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	CEVEX Építőmérnöki Kft	8 089 888 Ft	2012. szeptember 03.- 2012. november 30.	1. sz. szerződés módosítás: teljesítési határidő: 2012. december 31.
építési beruházás	Kossuth Lajos Általános Iskola épületének korszerűsítése komplex akadálymentesítéssel, az energetikai rendszer felújításával, valamint a tornaterem bővítése kivitelezési munkák	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	"Jánosik és társai" Build Kft	250 324 474 Ft	2013. november 29.- 2014. július 18.	1. sz. szerződés módosítás: vállalkozó adatainak módosulása 2. sz. szerződés módosítás: költségvetés módosítás
eszközbeszerzés	A mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola eszközeinek beszerzése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	1A MOBILI Kft	13 135 820 Ft	2014. június 24. - 2014. augusztus 11.	
szolgáltatás	Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása Mezőkeresztes város lakosai számára	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Pannon Hospital Kft	5 527 559 Ft	2013. augusztus 01. - 2014. május 30.	
szolgáltatás	Egészségmegőrző és egészségre nevelő programok megvalósítása a mezőkeresztesi Harmatcsepp Napköziotthonos Óvodában	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Pannon Hospital Kft	5 614 173 Ft	2013. augusztus 01. - 2014. május 30.	
szolgáltatás	Egészségre nevelő és szemléletformáló programok megvalósítása Mezőkeresztes város önkormányzatának munkavállalói számára	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Pannon Hospital Kft	5 826 772 Ft	2013. augusztus 01. - 2014. május 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes Város területén 44x22 m-es műfüves multifunkciós pálya építése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Pharos 95 Kft	13 746 720 Ft	2012. február 27. - 2012. május 30.	1. sz. szerződés módosítás: munkakezdés ideje: 2012. március 30.
eszközbeszerzés	17 db térfüggetlen kamera és annak felszerelése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	UPC Magyarország Kft	6 900 000 Ft	2013. június 03.-tól számított 45 munkanap	
építési beruházás	Mezőkeresztes állat és kirakodó vásártér létrehozása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Szilvási Építő Kft	23 743 631 Ft	2014. augusztus 05. - 2014. október 05.	1. sz. szerződés módosítás: költségvetés módosítás 2. sz. szerződés módosítás: költségvetés módosítás
szolgáltatás	Tervezési munkák: Szociális Intézmény engedélyes szintű terv és kiviteli szintű terv, Könyvtár kiviteli szintű terv, út- és járdafelújítások kiviteli szintű terv	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	CÍVIS Komplex Mérnök Kft	5 600 000 Ft	2014. április 15. - 2014. június 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes közlekedés célú létesítmények felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	CEVEX Építőmérnöki Kft	48 636 263 Ft	2014. szeptember 05. - 2014. október 15.	
építési beruházás	Mezőkeresztesi Könyvtár helyiség kialakítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Jánosik és Társai Kft	7 247 729 Ft	2014. augusztus 04. - 2014. augusztus 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes Idősek Napköziotthona kialakítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Jánosik és Társai Kft	29 974 355 Ft	2014. szeptember 05. - 2014. október 27.	1. sz. szerződés módosítás: időtartam: 2014. szeptember 24. - 2014. november 28.

építési beruházás	3441 Mezőkeresztes, József A. u. 3. hrsz: 16, 3441 Mezőkeresztes, Szentistváni utca 74. hrsz: 800/1, 3441 Mezőkeresztes Összekötő u. 28. hrsz: 684/3 és 3441 Mezőkeresztes Dózsa Gy. u. 30. hrsz: 1817 szám alatti ingatlanokon napelemes rendszerek telepítése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Best-Solar Kft	36 058 780 Ft	Támogatási Szerződés hatályba lépésétől - 2015. május 15.	1. sz. szerződés módosítás: véghatáridő: 2015. augusztus 31.
építési beruházás	Mezőkeresztes Rendőrőrs épületbővítése, felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Tetőmester Bau 2012 Kft	33 739 132 Ft	2015. augusztus 21. - 2015. október 31.	1. sz. szerződés módosítás: teljesítési határidő: 2015. november 15.
építési beruházás	Mezőkeresztes, lakóutcák szilárd burkolattal történő ellátása (Kissor utca, Kertész utca, Bocskai utca, Bem utca)	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	42 857 732 Ft	2017. május 30. - 2017. augusztus 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település, meglévő aszfalt járdák felújítása (Szegefű utca, Szentistváni utca, Bornemissza utca, Arany J. utca, Honvéd utca járdafelújítása, térkövezése)	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	37 027 266 Ft	2017. május 30. - 2017. augusztus 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes Szentistváni úti járda felújítási munka	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	13 633 200 Ft	2017. június 09. - 2017. július 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes Központi Konyha felújítása, korszerűsítése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	AFLAC Kft.	25 710 457 Ft	2017. június 27. - 2017. szeptember 27.	
eszközbeszerzés	Központi Konyha felújítása - eszközbeszerzés	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	AFLAC Kft.	6 194 350 Ft	2017. június 27. - 2017. szeptember 27.	
építési beruházás	Mezőkeresztes, Szentistváni utca járdafelújítás	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	14 213 165 Ft	2018. augusztus 6. - 2018. október 6.	
építési beruházás	Mezőkeresztes, Szentistváni utca mederburkolás, belterületi utak kátyúzása, Béke utca kátyúzási munkák alapcserével	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	15 526 770 Ft	2018. augusztus 31. - 2018. október 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes, Dózsa György utca 57. Polgármesteri Hivatal B épületének felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	International Energy Service Kft.	15 718 025 Ft	2018. november 28. - 2018. december 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes, Dózsa György utca 89. Gyermekorvosi rendelő épületének felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	International Energy Service Kft.	15 321 356 Ft	2018. november 28. - 2018. december 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes város belterületi vízrendezése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	D-Gesztor Kft.	65 328 197 Ft	2018. augusztus 30. - szerződés aláírásától számított 130 nap	
építési beruházás	Mezőkeresztes város főutcájának rehabilitációja	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	D-Gesztor Kft.	96 433 183 Ft	2018. augusztus 30. - szerződés aláírásától számított 130 nap	
építési beruházás	Külterületi út felújítása Mezőkeresztesen	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	50 321 794 Ft	2019. július 17. - szerződés aláírásától számított 90 nap	
építési beruházás	Gazdasági épületsor felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	D-Gesztor Kft.	33 412 100 Ft	2019. június 24. - szerződés aláírásától számított 8 hónap	
építési beruházás	Művelődési Ház felújítása és bővítése	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	D-Gesztor Kft.	65 381 024 Ft	2019. június 24. - szerződés aláírásától számított 8 hónap	
építési beruházás	Óvodák felújítása, bölcsőde létesítése - Mezőkeresztes, József Attila utca 3.	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	AFLAC Bau Kft.	46 718 407 Ft	vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap	
építési beruházás	Óvodák felújítása, bölcsőde létesítése - Mezőkeresztes, Szentistváni út 74.	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	AFLAC Bau Kft.	37 095 349 Ft	vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap	
építési beruházás	Óvodák felújítása, bölcsőde létesítése - Mezőkeresztes, Dózsa György utca 58.	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	AFLAC Bau Kft.	59 858 546 Ft	vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónap	

építési beruházás	Mezőkeresztes, Dózsa György utca 101. épületének felújítása	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	UNIVERS-TOP Kft	15 847 020 Ft	2021. június 28. - 2021. szeptember 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település Béke utca útburkolat felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	20 048 000 Ft	2021. szeptember 06. - 2021. december 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település Petőfi utcák útburkolat felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	14 638 411 Ft	2022. szeptember 06. - 2021. december 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település Dózsa György utca 8. szolgálati lakás felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	UNIVERS-TOP Kft	7 335 064 Ft	2022. február 07. - 2022. április 30.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település Ady és Sallai utcák útburkolat felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	CEVEX Építőmérnöki Kft	23 648 692 Ft	2022. június 14. - 2022. augusztus 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes település Arany J. utca 71/A. szolgálati lakás felújítási munkái	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	UNIVERS-TOP Kft	10 984 113 Ft	2022. szeptember 19. - 2023. január 31.	
építési beruházás	Mezőkeresztes város belterületi vízrendezése II. ütem	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Papex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	74 998 665 Ft	vállalkozási szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónap	
építési beruházás	Külterületi út felújítása Mezőkeresztesen	Mezőkeresztes Város Önkormányzata	Szilvási Építő Kft	66 951 684 Ft	munkaterület átadásától számított 60 naptári nap	